

사업실명제 등록번호	2024-09	담당부서 작성자	방송인프라부 (박은규 / 02-300-9960 /near991@igbf.kr)																					
정 책 명	국악방송 전국화																							
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경: 국악 및 전통문화예술을 방송매체를 통해 보급 함으로서 전통문화의 계승발전과 전국민 문화복지 향상에 이바지 ○ 추진기간: ‘01년 3월 ~ 진행 ○ 총사업비: ‘24년도 200백만원 ○ 주요내용(‘24년도) - 라디오: 국악제천FM방송보조국 설치 - TV: MSO 1개사(CMM, HCN 중) 및 개별SO 1개사(금강 · 광주 · 충북 · 푸른 · 제주방송 중) 론칭 - 추진일정 · ‘24. 1 : 국악제천FM방송보조국 허가확보 · ‘24. 4 : 방송시설 설치공사 착공 · ‘24. 7 : 방송송출 개시 (허가시점, 설치환경 변화에 따라 일정 변경가능) · ‘24.12 : CMB, HCN 중 1개 MSO 론칭 ○ 그간의 추진경과 - ‘01.3 : 국악방송 라디오 개국 - ‘01.3~현재: FM방송국 3개, FM방송보조국 11개 운영중 - ‘19.12: 국악방송TV 개국 - ‘19.12~현재: IPTV 3개사, MSO 3개사, 개별SO 4개사 론칭 (지니TV, SKIPTV, LGU+IPTV, LG헬로비전, SK케이블, 딜라이브, 아름방송, 서경방송, JCN울산중앙방송, 남인천방송)																							
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자: 방송인프라부 박은규부장 - 최종 결재자: 사장 백현주 ○ 사업 관련자 <table><tr><td>구분</td><td>성명</td><td>직급</td><td>수행기간</td><td>담당업무 (업무분담 내용)</td></tr><tr><td>부장</td><td>박은규</td><td>2급</td><td>‘09.6~현재</td><td>국악방송 전국화사업 총괄</td></tr><tr><td>차장</td><td>임종화</td><td>4급</td><td>‘14.9~현재</td><td>라디오확장사업 실무담당</td></tr><tr><td>사원</td><td>박인혁</td><td>6급</td><td>24.1~현재</td><td>TV확장사업 실무담당</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	부장	박은규	2급	‘09.6~현재	국악방송 전국화사업 총괄	차장	임종화	4급	‘14.9~현재	라디오확장사업 실무담당	사원	박인혁	6급	24.1~현재	TV확장사업 실무담당
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																				
부장	박은규	2급	‘09.6~현재	국악방송 전국화사업 총괄																				
차장	임종화	4급	‘14.9~현재	라디오확장사업 실무담당																				
사원	박인혁	6급	24.1~현재	TV확장사업 실무담당																				
다른기관 또는 민간인 관련자	○방송통신위원회 및 방송통신사무소 지역분소, 과학기술 정보통신부(중앙/지역전파관리소, 국립전파연구원 등) ○ 유료방송사업자, 방송채널사용사업자 등																							

추진실적	○ ‘23. 9 「국악방송 제천보조국」 지상파방송사업 허가신청 ○ ‘23. 9 「국악방송 봉래산송신소 이전사업」 완료 ○ ‘23. 6 「광주 및 대전국악방송 방송국재허가」 신청 ○ ‘23.12 「NIB 남인천방송」 신규론칭 (5만단말) ○ ‘23.12 튜인라디오(Tune IN) 실시간라디오방송 개시 ○ ‘23.12 딜라이브 VOD콘텐츠 추가공급 계약 (242편 신규공급/누적729편)
------	--